



Kementerian PPN/
Bappenas



TRIWULAN II
2026

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN

500957

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT

KEMENTERIAN
PERTANIAN

LAPORAN KOMPONEN SATKER

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Komponen Satker
500957 - BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Periode : Triwulan 2 - 2026 (kumulatif)

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
6918.EBA.962 Layanan Umum		Layanan	1	0	114.521.000	35.776.380	31,24%					
1	051 Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	Layanan	1	2	114.521.000	35.776.380	31.24%	Pelaksanaan	70.00%	Peluncuran dan sosialisasi aplikasi SIGAP TANI, pembuatan petnjuk pelayanan dalam huruf braille, kunjungan studi tiru bersama tim ZI di BRMP Gorontalo, perawatan kendaraan dinas, perawatan gedung kantor, penyusunan dan revisi sop kegiatan kantor.	Juni	✓ Sudah
6918.EBA.994 Layanan Perkantoran		Layanan	1	0	4.732.340.000	2.694.580.777	56,94%					
2	001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	4	2.681.646.000	1.488.957.163	55.52%	Pelaksanaan	49.43%	pengusulan Gaji PNS dan P3K bulan Juli dan Kekurangan Gaji PNS	Juni	✓ Sudah
Permasalahan • ! [Anggaran] tidak ada permasalahan												
3	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	4	2.050.694.000	1.205.623.614	58.79%	Pelaksanaan	58.42%	Perbaikan Gedung UPBS dan Rumah dinas, Pengolahan Lahan KP, Pemeliharaan roda2 dan roda 4, Permbayaran wifi dan Listrik kantor, pembayaran Gaji P3K paruh waktu dan tenaga Outsourcing Bulan Mei	Juni	✓ Sudah

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
Permasalahan ✓ [Anggaran] tidak ada permasalahan												
6918.EBA.Z03 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Eselon II ke bawah)		Layanan	1	0	50.000	0	0,00%					
4	051 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	0	50.000	0	0.00%	Pelaksanaan	30.00%	Pelaksanaan Layanan dan Laporan Bulanan	Juni	! Belum
Permasalahan ! [Anggaran] anggaran di revisi												
6918.EBA.Z07 Layanan BMN (Eselon II ke bawah)		Layanan	1	0	75.000	0	0,00%					
5	051 Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Layanan	1	0	75.000	0	0.00%	Pelaksanaan	45.00%	Pengusulan penghapusan BMN melalui aplikasi SIMAN (pembuatan tiket usulan)	Juni	! Belum
Permasalahan ! [Anggaran] efesiensi dan anggaran direvisi												
6918.EBD.Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Eselon II ke bawah)		Rekomendasi	8	0	90.000	0	0,00%					
6	051 Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi	dokumen	1	0	90.000	0	0.00%	Pelaksanaan	25.00%	monev kegiatan bulanan dan kegiatan PM-AAS di kabupten Polman	Juni	! Belum
Permasalahan ! [Anggaran] efesiensi anggaran dan anggaran direvisi												

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
7911.AEF.009 Diseminasi Standar Instrumen Pertanian		orang	247	0	98.550.000	0	0,00%					
7	051 Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Orang	247	0	98.550.000	0	0.00%	Persiapan	10.00%	anggaran masih blokir	Juni	! Belum
Permasalahan ! [Anggaran] anggaran masih blokir												
7912.AEA.001 Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian		kegiatan	1	0	1.809.824.000	28.040.000	1,55%					
8	051 Pelaksanaan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian		1	1	1.809.824.000	28.040.000	1.55%	Pelaksanaan	18.54%	melakukan pendampingan kegiatan LTT	Juni	✓ Sudah
Permasalahan ✓ [Anggaran] tidak ada permasalahan												
7912.CAG.006 Benih Sumber Tanaman Pangan Lainnya Spesifik Lokasi		Unit	45	0	345.304.000	44.660.000	12,93%					
9	052 Benih Sumber Jagung Spesifik Lokasi	Unit	10	18	102.984.000	42.830.000	41.59%	Pelaksanaan	47.81%	Pemupukan kedua di lahan Basseang, aplikasi herbisida untuk pembersihan dan pengolahan lahan di KP Luyo, sama roguing II	Juni	✓ Sudah
Permasalahan ✓ [Anggaran] tidak ada permasalahan												

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
10	051 Benih Sumber Gandum Spesifik Lokasi	Unit	35	0	242.320.000	1.830.000	0.76%	Pelaksanaan	20.00%	Revisi komoditas/pengalihan komoditas	Juni	! Belum
Permasalahan • ! [Barang / Material] ketersediaan benih • ! [Lokasi] ketersediaan lahan yang masih perlu survey lokasi yang cocok untuk perrtanaman gandum												
7912.RAG.005 Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi		Unit	30	0	481.332.000	247.381.000	51,40%					
11	052 Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	Kegiatan	1	3	480.210.000	247.156.000	51.47%	Pelaksanaan	50.00%	Melakukan Pendampingan Rouging, Pendampingan Pengendalian OPT, dan pendmappingan pemupukan kedua	Juni	✓ Sudah
Permasalahan • ! [Anggaran] tidak ada permasalahan												
12	051 Persiapan Produksi Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	Kegiatan	1	1	1.122.000	225.000	20.05%	Pelaksanaan	29.61%	plang kegiatan sudah terpasang	Juni	✓ Sudah
Permasalahan • ✓ [Anggaran] tidak ada permasalahan												
7912.RAG.006 Benih Sumber Kedelai Spesifik Lokasi		Unit	3	0	31.532.000	9.922.000	31,47%					
13	052 Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Kedelai Spesifik Lokasi	Kegiatan	1	1	31.515.000	9.922.000	31.48%	Pelaksanaan	30.00%	Pengolahan lahan calon lokasi perbenihan kedelai	Juni	✓ Sudah

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
Permasalahan ❗ [Force Majeure] Penanaman kedelai belum dapat dilaksanakan karena curah hujan masih rendah												
14	051 Persiapan Produksi Benih Sumber Kedelai Spesifik Lokasi	Kegiatan	1	0	17.000	0	0.00%	Pelaksanaan	15.00%	anggaran direvisi	Juni	❗ Belum
Permasalahan ✅ [Anggaran] anggaran direvisi												
7912.SDA.006 Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern		produk	1	0	1.334.681.000	466.974.500	34,99%					
15	051 Identifikasi dan Inventarisasi	produk	1	1	221.000	221.000	100.00%	Pelaksanaan	85.00%	semua plang kegiatan sudah terpasang	Juni	✅ Sudah
Permasalahan ❗ [Anggaran] tidak ada permasalahan												
16	052 Perakitan/Perekayasaan	produk	1	2	103.505.000	51.153.500	49.42%	Pelaksanaan	49.42%	Pemupukan II, pengendalian hama penyakit, aplikasi silika	Juni	✅ Sudah
Permasalahan ✅ [Anggaran] baru selesai revisi												
17	053 Uji Terap dan Adaptasi	produk	1	1	1.230.955.000	415.600.000	33.76%	Pelaksanaan	28.80%	Melakukan aplikasi silika tahap 2,dan pengendalian Penggerek batang	Juni	✅ Sudah
Permasalahan ❗ [Barang / Material] beberapa Bantuan pemerintah terkait kegiatan belum tiba di lokasi kegiatan												

Sulawesi Barat, 13 Juli 2026

Mengetahui,
n/a

n/a
NIP. n/a



Kementerian PPN/
Bappenas



2026

Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko
Kedeputan Pengendalian, Evaluasi, dan
Manajemen Risiko Pembangunan